

附件

重庆市生态环境保护督察反馈交办问题 整改销号情况公示表

整改任务概述	重庆鼎茂矿业有限公司平桥水泥用石灰岩矿未按要求关闭退出，仍在违规开采，用塑料藤蔓营造复绿假象，弄虚作假和形式主义问题突出。
整改责任单位	大渡口区
整改目标	完成平桥水泥石灰石矿关闭退出及生态修复。
整改措施及成效	<p>整改措施：1.对企业在矿山关闭和生态修复中思想认识上、工作落实上存在的差距进行深入查找，对弄虚作假和形式主义等情况及时清理纠正，强化工作作风，督促企业落实整改主体责任，从严从实抓好整改。2.已于2020年10月完成平桥水泥石灰石矿关闭退出；2021年1月底前拆除植被未覆盖区域的塑料藤蔓，采取科学有效、生态环保的方式方法，辅助绿色植物攀爬；2021年3月底前完成植被补栽。3.按照《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范〔2020〕3号）最新要求，重新编制地质环境治理恢复与土地复垦方案，按照新方案开展治理，整改时限为2022年12月底。</p> <p>整改成效：1.2020年12月31日区政府召开第123次常务会议，2021年1月13日区委召开十二届区委常委会第176次会议，2021年3月25日区政府召开专题会议，会议要求不打折扣切实完成问题整改，牢固树立“共抓大保护、不搞大开发”的发展理念，对照警示片中发现的问题，举一反三进行自查整改。区政府印发了整改工作方案，成立了整改领导小组，提高政治站位，强化组织领导，从严从实抓好整改。进一步细化了整改措施，制定了区级整改措施细化方案，并报市生态环境局和市长江办备案。2.2020年12月拆除了矿区内植被未覆盖区域的塑料藤蔓，采取边坡挂网重构土壤补栽绿植方式，达到边坡复绿效果。2021年1月完成了矿山裸露边坡网格架设，2021年2月完成了裸露边坡土壤重构，2021年3月编制完成了《平桥水泥用石灰岩矿地质环境治理恢复与土地复垦方案》，完成塑料藤蔓区域补栽油麻藤等绿色植物2.6万余株。2022年4月完成堆放石料转运。2022年6月完成场地平整及植树复绿。2022年6月28日，组织专家组对平桥水泥用石灰岩矿生态修复项目进行了竣工验收。</p>

	收，专家组一致认为平桥矿治理区域地质灾害安全隐患已基本得到消除，安全标识和隔离网已设立，项目区经回填覆土平整后土地已达到可利用状态，损毁土地生态得到修复，原塑料藤蔓已得到消除，现场复绿效果较好，达到验收标准。2022年6月，重庆鼎茂矿业有限公司平桥水泥用石灰岩矿完成治理修复。
整改时间	2020年12月至2022年6月
社会监督联系人及电话	联系人：李红梅；联系电话：61510895

备注：社会监督联系人须由区县或市级部门负责统筹督察整改的工作机构有关人员担任。