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（一）大推进互助北的签约和拆除工作，按照计划打表推进，力保在今年12月底签约完成95%，明年春节前拆除90%，明年二季度前完成全部拆除工作任务。
（二）袁茄路沿线的扫尾及遗留问题处置，主要涉及曾洪平、长林木器厂、蔡跃武、P1道路用地及民乐7社、民新5、6社、八桥7社剩余户的签约拆除工作。
（三）根据地产集团资金进度情况稳步推进公民凤阳五一村939项目、桥梓塘8社项目的签约工作。完成公民4社小球赛事中心项目的征拆工作，对已签部分的房屋进行拆除。
（四）完成“天岭山水”安置房小区75平米户型的分房工作。
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